

Nama : Fakhri Fauriza Ahmad

Unit : HO Akademik SMK

Lokasi : YPA-MDR

Mentor : Yusup T. Hidayat

Bulan Mei

Tanggal	ACTIVITY		Tanda Tangan Mentor
	Plan	Realisasi	
MINGGU KE 1			
01/05/26	Libur - Hari Buruh		
04/05/26	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Remake Component design Button.jsx, Card.jsx, Alert.jsx	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 20%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 20%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 20%) - Halaman Master Data Wilayah (Status Pending) - Halaman Master Data Sekolah (Status Pending) - Halaman Master Data Vendor (Status Pending) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Status Pending) 2. Remake Component design Button.jsx, Card.jsx, Alert.jsx (Progress 100%)	
05/05/26	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 40%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 40%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 40%) - Halaman Master Data Wilayah (Status Pending) - Halaman Master Data Sekolah (Status Pending) - Halaman Master Data Vendor (Status Pending) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Status Pending)	

06/05/26	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 80%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 80%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 80%) - Halaman Master Data Wilayah (Status Pending) - Halaman Master Data Sekolah (Status Pending) - Halaman Master Data Vendor (Status Pending) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Status Pending)	
07/05/26	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 80%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 80%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 80%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 50%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 50%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 50%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Status Pending)	
08/05/26	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Sharing Cerita Baik (Menjadi Storyteller)	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Sharing Cerita Baik (Menjadi Storyteller) (status : reschedule karena ada agenda meeting karyawan)	
MINGGU KE 2			
11/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) (Status Pending) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) (Status Pending) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) (Status Pending) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) (Status Pending) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) (Status Pending) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) (Status Pending) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) (Status Pending) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%)	

12/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%)	
13/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%) [Akumulasi Point 1 sampai dengan 3 adalah 67,22%] 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten dari 67,22% pada master data secara keseluruhan menjadi 80%.	
14/05/2026	Libur - Kenaikan Isa Al Masih		
15/05/2026	Libur - Kenaikan Isa Al Masih		
MINGGU KE 3			

18/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%) [Akumulasi Point 1 sampai dengan 3 adalah 67,22%] 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten dari 67,22% pada master data secara keseluruhan menjadi 80%.	
19/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%) [Akumulasi Point 1 sampai dengan 3 adalah 67,22%] 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten dari 80% pada master data secara keseluruhan menjadi 100%. [secara keseluruhan master data selesai]	
20/05/2026	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview (Progress 27%) 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik Pengerjaan : Akademik (30%) Non Akademik (Status Pending) 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring (Masih Konsep Kasar) (Progress 50%)	

21/05/2026	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview (Progress 50%) (Status Pending) 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik Pengerjaan : Akademik (70%) Non Akademik (Status Resume) (Progress 50%) 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring (Masih Konsep Kasar) (Progress 80%)	
22/05/2026	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring 4. Sharing Cerita Baik (Menjadi Storyteller)	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview (Progress 50%) (Status Pending) 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik Pengerjaan : Akademik (100%) Non Akademik (Status Resume) (Progress 50%) 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring (Masih Konsep Kasar) (Progress 80%) 4. Telah melaksanakan Sharing Cerita Baik (Menjadi Storyteller)	
MINGGU KE 4			
25/05/2026	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview (Progress 50%) (Status Pending) 2. Remake Desain Assessment Akademik dan Non Akademik Pengerjaan : Akademik (100%) Non Akademik (Status Resume) (Progress 100%) 3. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring (Masih Konsep Kasar) (Progress 80%) 4. Telah melaksanakan Sharing Cerita Baik (Menjadi Storyteller)	
26/05/2026	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview 2. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring 3. Menambahkan fitur Chatt pada halaman Progress Monitoring	1. Membuat desain dashboard admin menu Agenda dan Overview (Progress 50%) (Status Pending) 2. Membuat Transaksi Program Progress Monitoring (Masih Konsep Kasar) (Progress 80%) (Status Pending) 3. Menambahkan fitur Chatt pada halaman Progress Monitoring (Progress 80%)	

27/05/2026	Libur - Hari Raya Idul Adha	
28/05/2026	Libur - Hari Raya Idul Adha	
29/05/2026	Izin Sakit	