

12/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%)	
13/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%) [Akumulasi Point 1 sampai dengan 3 adalah 67,22%] 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten dari 67,22% pada master data secara keseluruhan menjadi 80%.	
14/05/2026	Libur - Kenaikan Isa Al Masih		