

11/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) (Status Pending) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) (Status Pending) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) (Status Pending) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) (Status Pending) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) (Status Pending) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) (Status Pending) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) (Status Pending) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%)	
12/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%)	
13/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%) [Akumulasi Point 1 sampai dengan 3 adalah 67,22%] 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten dari 67,22% pada master data secara keseluruhan menjadi 80%.	
14/05/2026	Libur - Kenaikan Isa Al Masih		

15/05/2026	1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus - Halaman Master Data Head Office - Halaman Master Data Area Office - Halaman Master Data Wilayah - Halaman Master Data Sekolah - Halaman Master Data Vendor - Halaman Master Data Kepala Dinas 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas 3. Membuat Halaman Kepala Dinas 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten 5. Membuat Beberapa component base untuk penyederhanaan kode bagian halaman transaksi assessment dan program 1. Remake desain warna dan beberapa komponen pada halaman Admin antara lain : - Halaman Master Data Pengurus (Progress 85%) - Halaman Master Data Head Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Area Office (Progress 85%) - Halaman Master Data Wilayah (Progress 60%) - Halaman Master Data Sekolah (Progress 60%) - Halaman Master Data Vendor (Progress 60%) - Halaman Master Data Kepala Dinas (Progress 60%) 2. Merge Code dari gesa & remake konsep Master Kepala Dinas (Remake table database master role & user pada role kepala dinas (Progress 40%)) 3. Membuat Halaman Kepala Dinas (Halaman CRUD Kepala Dinas) (Progress 70%) [Akumulasi Point 1 sampai dengan 3 adalah 67,22%] 4. Menyelaraskan kebutuhan point 1 sampai dengan 3 agar semua menu master data pada admin memiliki desain yang konsisten dari 67,22% pada master data secara keseluruhan menjadi 80%. 5. Membuat Beberapa component base untuk penyederhanaan kode bagian halaman transaksi assessment dan program : - Halaman assessment akademik dan Non Akademik (Progress 100%) - Halaman Program Akademik dan Non Akademik (Progress 100%)	
MINGGU KE 3		